

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гайдаровская средняя общеобразовательная школа»

Согласовано
педагогическим советом
МБОУ «Гайдаровская СОШ»
протокол от 01.09.2021 № 1

Утверждено
приказом директора
МБОУ «Гайдаровская СОШ»
Т.Н. Бахилова

Приказ от 01.09.2021 № 47



**План мероприятий (дорожная карта),
направленных на введение обновленных
ФГОС НОО, ФГОС ООО
МБОУ «Гайдаровская СОШ»
На 2021-2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Показатели (результат)
Организационно-управленческая деятельность				
1.	Разработка и утверждение пакета нормативных документов по введению обновленных ФГОС: Приказ - о создании рабочей группы; - об утверждении плана перехода на обновленные ФГОС Обновление локальных актов: - внесение изменений в Положение о системе оценивания в соответствии с едиными критериями оценки образовательных результатов обучающихся; - внесение изменений в Положение о внутренней системе оценки качества образования.	Октябрь-декабрь 2021 Февраль-апрель 2022	Директор школы Бахилова Т.Н.	Приказы по школе: -создана рабочая группа; -назначены ответственные лица по введению обновленных ФГОС на уровнях начального и основного общего образования. Внесены изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования, в Положение о системе оценивания образовательных результатов учащихся лица
2.	Создание рабочей группы по переходу на обновленный ФГОС и организация её деятельности	Ноябрь 2021	Директор школы	Приказ о составе рабочей группы
3.	Педагогический совет «Стратегия перехода ОО на реализацию обновленного ФГОС начального и основного общего образования с 1 сентября 2022/23 учебного года»	Март 2022	Директор школы Заместитель директора по УВР	Представлена общая стратегия перехода, Определено единое понимание концепции обновленного ФГОС

4.	Совещание рабочей группы по вопросу разработки новой редакции ООП НОО и ООП ООО	Апрель 2022	Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы	Структурирован перечень изменений для новой редакции ООП НОО и ООП ООО
7.	Ревизия перечня учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС	Март - апрель 2022	Директор школы Заведующая библиотекой	Актуализирован перечень учебников, используемых в школе, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС. Сформирован заказ на закупку УМК.
8.	Ревизия рабочих программ урочной и внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ с целью интеграции содержания образования для достижения планируемых результатов. Анализ актуального состояния.	Сентябрь 2022	Заместители директора по УВР, ВР.	Проведена ревизия рабочих программ. Аналитическая справка по итогам ревизии.
9.	Тематический контроль в рамках ВШК «Организация образовательной деятельности в 1-х и 5-х классах в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС НОО и ООО»	Октябрь 2022	Заместители директора по УВР, ВР, руководитель МО	Аналитическая справка
12.	Внесение изменений в план материально-технического обеспечения на 2022 год на основе анализа глав III ФГОС 2021 «Требования к условиям реализации программы начального общего образования» и IV ФГОС 2009 «Требования к условиям реализации ООП НОО» и соответствующих глав «Требования к условиям реализации ООП ООО»	Январь 2022	Директор школы Бахилова Т.Н.	Внесены изменения в план материально-технического обеспечения на 2022 год с учетом необходимых закупок для оснащения учебных кабинетов
Работа с педагогами				
13.	Проведение анкетирования педагогов для определения степени готовности к реализации обновленного ФГОС НОО и ООО	Февраль-март 2022	Руков-тель МО	Аналитическая справка по результатам анкетирования

14.	Выявление и систематизация профессиональных проблем педагогов по подготовке к переходу на обновленный ФГОС. Организация и проведение индивидуальных консультаций с педагогами	Март-апрель 2022	Заместитель директора по УВР, руков-тель МО	Определен перечень профессиональных затруднений педагогов. Составлен график индивидуальных консультаций
15.	Корректировка модели методического сопровождения педагогов: - внесение изменений в график повышения квалификации учителей; - проектирование ИОМ учителей-предметников, начинающих реализацию обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года	Апрель 2022	Заместитель директора по УВР, руковод-ль МО	Изменён график повышения квалификации учителей. Разработаны ИОМ учителей-предметников, начинающих реализацию обновлённых ФГОС с 1 сентября 2022 года.
16.	Проведение самодиагностики готовности школы к переходу на обновленные ФГОС	Апрель 2022	Директор школы Бахилова Т.Н Заместитель директора по УВР, руководител ь МО	Аналитическая справка о готовности к переходу на обновленные ФГОС
19.	Участие в серии обучающих семинаров, вебинаров для учителей-предметников в рамках деятельности РМО в межкурсовой период по вопросам внедрения и реализации, обновленных ФГОС	Февраль – апрель 2022	Заместитель директора по УВР, руковод-ль МО	Разработка модулей по этапам обучения.
Информационно-методическое сопровождение				
20.	Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС	Декабрь 2021-декабрь 2022	Директор школы Т.Н.Бахилова Заместитель	Информация на сайте школы и в социальных сетях. Не менее 2 выступлений на родительских собраниях

			директора по ВР	
21.	Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей, которые принимаются на обучение по обновленному ФГОС НОО	Май-июнь 2022	Директор школы Бахилова Т.Н. Заместитель директора по УВР	Индивидуальные консультации по запросу родителей
22.	Проведение информационно-методических совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС с педагогами школы	Январь-декабрь 2022	Директор школы Бахилова Т.Н. Заместители директора по УВР, ВР	Информационно-методических совещания
23.	Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС	Январь-декабрь 2022	Заместитель директора по УВР Администратор сайта	На сайте школы актуальная информация по введению обновленных ФГОС
24.	Участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам	Сентябрь 2021 - май 2022	Заместитель директора по МР.	Представление итогов апробации примерных рабочих программ по учебным предметам на заседании МО
Организационно-методическое сопровождение				
25.	Представление опыта работы школы по формированию ФГ	Февраль 2022	Руководитель МО	Представление не менее 2 выступлений(мастер-классов)
26.	Представление опыта работы учителей начальных классов школы в рамках деятельности МО учителей начальных классов «Технологии формирования функциональной грамотности – ресурс в достижении нового качества обучения»	В соответствии с планом МО	Руководитель МО	Оформление опыта в виде методической разработки по проектированию образовательной деятельности, нацеленной на достижение планируемых результатов обучения ФГОС НОО. Публикация на сайте школы

27.	Подготовка и представление мастер-класса для молодых специалистов «Способы достижения учащимися новых результатов обучения в соответствии с требованиями обновленного ФГОС	В соответствии с Планом МО	Руководитель МО	Оформление опыта в виде публикации на сайте школы
-----	--	----------------------------	-----------------	---

**План – график
мероприятий МБОУ «Гайдаровская СОШ»
по введению обновленных ФГОС НОО и ООО на 2021-2022 учебный год**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и НОО			
Создание рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО.	Сентябрь 2021	Бахилова Т.Н.	Приказ о создании группы
Участие в заседаниях ШМО	В течение учебного года	Данилова Т.В.. Руководитель ШМО	Протоколы заседаний.
Участие в муниципальных совещаниях, семинарах по введению ФГОС ООО и НОО	В течение учебного года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А. Данилова Т.В.	
Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ОО	Сентябрь 2021	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А.	План, приказ по школе
Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО	Февраль – май 2022 Август 2022	Воробина Л.А. Учителя-предметники Руководитель ШМО	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А..	Результаты
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Февраль – апрель 2022	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А.	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ соответствия учебно – методического обеспечения школы требованиям новых ФГОС	В течение учебного года Февраль – апрель 2022	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А. Данилова Т.В.	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем	Апрель-август 2022	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А.	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО
Анализ психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО в	Февраль – март 2022	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А.	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО

соответствии с требованиями ФГОС			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС	В течение года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение новых ФГОС	В течение года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А. Данилова Т.В.	Протоколы МС и ШМО
Издание приказов, регламентирующих введение новых ФГОС	Сентябрь – август 2022	Бахилова Т.Н.	Приказы
Утверждение ООП НОО и ООП ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 года	Бахилова Т.Н.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО
Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	До 15.09.2022 г	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А. Данилова Т.В. учителя – предметники	Рабочие программы
Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	До 15.09.2022 г	Руководитель ШМО учителя – предметники	Рабочие программы
Проект учебного плана по новым ФГОС	Апрель – май 2022	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А	Учебный план 1 и 5 классов на 2022 -2023учебный год
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО	Сентябрь 2021 – февраль 2022	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А. Данилова Т.В	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению новых ФГОС
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательной деятельности и обеспечения методического сопровождения.	В течение года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А	
Изучение педагогами ПООП ООО и НОО, ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих программ на уровень начального и основного общего образования.	В течение года	Воробина Л.А. Данилова Т.В. учителя - предметники	Разработка ООП в соответствии с ФГОС
Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на новые ФГОС	В течение учебного года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А учителя - предметники	Результаты анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки

Анкетирование «Готовность педагогов ОО к введению и реализации новых ФГОС»	Февраль 2022 г	Потехина А.С.	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, районные практические семинары и т.д.	В течение всего периода	Воробина Л.А. Данилова Т.В.	Протоколы
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	В течение учебного года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А. Потехина. классные руководители	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на новые ФГОС за счет субвенций по ОО	Май - июнь 2022		Проект сметы на учебный год
Определение дефицита и приобретение необходимого материально- технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А.	Оформленная заявка План необходимых закупок
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС.	В течение года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А.	Реализация ФГОС
Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС (проект «Цифровая образовательная среда»)	В течение года	Бахилова Т.Н. Воробина Л.А.	Реализация ФГОС
Наличие доступа педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода	Воробина Л.А. Потехина А.С.	Реализация ФГОС